日程変更のお知らせ

コートの掘り起こしのお知らせ

下記の日程で1番～4番コートまでの掘り起こしを行います。

この間ご利用頂けるコート数が7面となりますことご了承願います。
なお、期間中クラブレッスンはお休みとさせてい頂きます。

コートは荒木田という粘土質の土の上に化粧砂を敷いて作られています。経年により、この荒木田の粘りが落ちるとともにコート上の不陸がローラー転圧で解消できなくなってきます。

特に1番～4番コートは、利用頻度が高いため損傷が顕著で不陸の修正が難しくなってきました。

今回、新たな荒木田を入れ、コートを耕し不陸を修正して転圧する作業でコートを綺麗に再生致します。
工事後、綺麗に再生されたテニスコートでのプレーをお楽しみいただければ幸いです。

期間中は皆さまにご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。

記

7日、8日、13日、14日、16日の5日間雨天の為工事が行えず
工期が延長となりました
何卒、ご了承お願い致します
※土曜のレッスンはお休みとなります。

■ 期間　　5月7日（火）～~~17日（金）→18日（土）~~
→ 19日（日）

■ 実施コート　　1番～4番コート

※ 雨天等で日程が変更になる場合もございます。
※ 日程が変更になった場合は改めてお知らせいたします。

以上